

Stadt Ulm 89070 Ulm

CDU-Fraktion Ulm

Frau Münch, Frau Dr. Graf

Rathaus

Marktplatz 1

89073 Ulm

21.06.2018

Antrag 69 - Fertigstellung Kita Böfinger Weg 3

Sehr geehrte Frau Münch, sehr geehrte Frau Dr. Graf,

im Hinblick auf Ihre Anfrage vom 14.06.2018 kann ich Ihnen nach Abstimmung mit den städtischen Abteilungen GM, KITA und KIBU folgendes mitteilen.


Es ist richtig, dass sich die Fertigstellung des Umbaus im Böfinger Weg 3 aus verschiedenen Gründen verzögert hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist aber zu erwarten, dass der Umbau der Räumlichkeiten rechtzeitig fertig wird, sodass die Kita Böfinger Weg 3 zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am 03. Sept. 2018 eröffnet werden kann. Nach dem Bauzeitenplan finden am 13.08.2018 die Reinigungsarbeiten statt. Danach werden die Möbel angeliefert. Auch das Personal wurde bereits ausgewählt und steht bereit.

Von daher halten wir eine Interimslösung für entbehrlich zumal auch eine solche Zwischenlösung – wie wir bei einem anderen Projekt gerade sehen – einen gewissen Aufwand nach sich zieht. Es erscheint uns unrealistisch, dass wir noch vor der Sommerpause geeignete Räume für eine Interimsgruppe finden. In den bestehenden Kindertagesstätten stehen uns keine freien Räume zur Verfügung. Für andere Räume z.B. in Gemeindehäusern oder Schulen besteht der Kommunalverband für Jugend – und Soziales (KVJS) mittlerweile auf einen Bauantrag auf Nutzungsänderung. In diesem Zusammenhang müssten dann auch die vorgeschriebenen Abstimmungen mit der Feuerwehr und dem Gesundheitsamt erfolgen. Zur Gewährung der Betriebssicherheit sind für die Kita-Nutzung oft auch bauliche Anpassungen erforderlich. Die Praxis bei GM zeigt tagtäglich wie schwierig es ist geeignete Handwerksfirmen zu finden, die solche Umbaumaßnahmen sehr kurzfristig umsetzen könnten.

Zusammenfassend halten wir es deshalb für sachgerecht die Kapazitäten auf den raschen Umbau des Gebäudes im Böfinger Weg 3 zu konzentrieren.

Mit freundlichen Grüßen



Gunter Czisch